

INFORMACE KE STAVBĚ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD

Stavba nové splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod v naší obci se blíží ke svému dokončení. Od předání staveniště uplynou téměř dva roky a smluvní termín dokončení stavby je stanoven na 5. listopadu 2026. Jak můžete sami vidět, na kanalizaci se dokončují poslední práce a hlavní pozornost se nyní soustředí na opravy místních komunikací.

Opravy místních komunikací

Podle původní smlouvy o dílo se měly komunikace opravovat pouze v rozsahu výkopů po nové kanalizaci. Takový rozsah oprav je uznatelným nákladem pro získání státní dotace. Zastupitelstvo obce si však od začátku stanovilo cíl opravit komunikace v celé šířce původních cest, stejně jako tomu bylo po plynofikaci. Chceme tím především omezit vznik podélných spár a zajistit, aby nám opravené cesty sloužily co nejdéle.

Abychom tento záměr mohli uskutečnit, museli jsme na potřebné práce vyčlenit další finanční prostředky z obecního rozpočtu. Díky rozumnému hospodaření se nám podařilo potřebné peníze naspořit, a můžeme tak splnit svůj cíl opravit komunikace v celé šířce tam, kde se budovala nová splašková kanalizace.

Stav komunikací a vhodný způsob jejich opravy jsme nechali posoudit odborníkem, panem Milanem Beckem, DiS., ze společnosti ESLAB, spol. s r. o. Na základě jeho dokumentu „Doporučení k provedení SO-301 – opravy povrchů místních komunikací po výstavbě kanalizace a ČOV v obci Ruda“ jsme nechali práce nacenit. Po schválení dodatku ke smlouvě o dílo zastupitelstvem obce jsme jej se zhotovitelem uzavřeli a opravy postupně probíhají.

Protože se oproti původní smlouvě opravuje výrazně větší plocha komunikací, nebude možné všechny práce dokončit ještě letos. Pokládka asfaltu navíc nelze provádět při nízkých teplotách. Proto jsme společně se zhotovitelem stanovili pořadí jednotlivých úseků s ohledem na blížící se zimu a potřebu zajistit průjezdnost komunikací.

Důležitým hlediskem je také dostatečné sesednutí zeminy v místech výkopů. Po dokončení výkopových prací a zhutnění je potřeba ponechat podloží dostatečný čas na přirozené sesednutí, aby se omezilo následné propadání povrchu. Obvyklá doba je alespoň šest měsíců, přičemž je výhodné, pokud do tohoto období zasáhnou i zimní měsíce.

Jak budou opravy probíhat?

1. Okolí školy a směr ke hřbitovu

Tento úsek byl opraven jako první. Zhotovitel nám vyšel vstříc a práce dokončil před začátkem školního roku, kdy je v okolí školy zvýšený provoz.

2. Štreka a cesta k pile

Následovaly úseky, které měl zhotovitel včas připravené. Součástí této etapy byla také oprava autobusového zálivu. Původně měla být kanalizace v tomto místě vedena protlakem, ale kvůli skalnatému podloží se tento způsob ukázal jako neproveditelný a bylo nutné provést výkop. Na základě požadavku správce silnice, KSÚS Kraje Vysočina, pak bylo potřeba celý autobusový záliv brzy zaasfaltovat.

3. Opravy plánované na podzim 2026

V době vydání tohoto zpravodaje probíhá oprava kopce Hornák metodou recyklace za studena. Vzhledem k výraznému poškození komunikace, která byla zatížena nejen výstavbou kanalizace, ale také rekonstrukcí vodovodu, byla zvolena tato náročnější varianta. Stávající podkladní vrstvy se rozdrťí a promísí s cementem, čímž vznikne zpevněná podkladní vrstva. Na ni budou následně položeny dvě vrstvy asfaltu.

Dále se plánuje oprava hlavního průtahu Dvořišti. Tato cesta je důležitá zejména v zimě, protože díky mírnějšímu sklonu umožňuje snazší výjezd z obce i při zhoršených zimních podmínkách. Po odfrézování

části původního asfaltu, které je nutné pro dodržení správné výšky vozovky, budou položeny nové asfaltové vrstvy.

Na návsi bude nyní provedena pouze provizorní oprava, takzvaný podbal. Asfaltem se dorovná rýha po výkopu, aby byl průjezd plynulý a bezpečný. Konečná asfaltová vrstva v celé šířce komunikace je plánována na jaro 2027.

4. Ostatní úseky – jaro 2027

Zbývající komunikace budou opraveny v období od dubna do června 2027.

- Od Blahových (Ruda č. 21) a od paní Kryštofové (Ruda č. 30) po konec Vejpustku a směrem k ČOV: vzhledem k nedostatečnému podloží bude použita recyklace za studena. Po zpevnění podkladní vrstvy vznikne betonová deska, na kterou se položí dvě asfaltové vrstvy. Výsledkem bude kvalitnější a vzhlednější komunikace.
- Cesta za Dvořišti, kolem „ostrova“ (stoky A-7 a A-8): nejprve bude provedena oprava výkopové rýhy a následně celoplošná asfaltová vrstva.
- Úsek od Blahových (Ruda č. 21) po Štreku: oprava výkopové rýhy a následné položení celoplošné asfaltové vrstvy.
- Úsek od Horkových (Ruda č. 53) po Vondráčkovi: částečné odfrézování povrchu, oprava výkopové rýhy a následné položení celoplošné asfaltové vrstvy.
- Úsek u silnice II/602 – Sochorovi (Ruda č. 130) a cesta k čerpací stanici směrem na Puštěnec: termíny a rozsah oprav budou ještě upřesněny.

O průběhu oprav a případných změnách vás budeme průběžně informovat prostřednictvím webových stránek obce a místního rozhlasu.

Kdy se budeme moci připojit na novou kanalizaci?

To je v současné době jedna z nejčastějších otázek. Přesný termín, od kterého bude možné zahájit připojování jednotlivých nemovitostí, zatím není stanoven. Záleží na dokončení stavby a splnění podmínek pro uvedení kanalizace do provozu. Jakmile budeme znát konkrétní termín a další postup, včas vás budeme informovat.

Stavba se blíží ke konci a v dohledné době by měl být zahájen zkušební provoz čistírny odpadních vod. Je proto vhodné, abyste si včas připravili vše potřebné. Připomínáme základní podmínky a postup při připojování nemovitostí.

Podmínky pro napojení nemovitostí

1. Samostatná kanalizační přípojka

Každá nemovitost musí mít vlastní kanalizační přípojku podle projektové dokumentace. Obec Ruda nechala pro jednotlivá čísla popisná a na základě žádosti a úhrady vlastníka také pro příslušné pozemky zpracovat projekty přípojek. Ty si měli vlastníci vyzvednout na obecním úřadě. Pokud jste si svůj projekt dosud nevyzvedli, učinite tak prosím v úředních hodinách Obecního úřadu Ruda. Stále jich zde máme řadu připravených.

2. Důsledné oddělení splaškových a dešťových vod

Splaškové a dešťové vody musí být v každé nemovitosti důsledně odděleny. Do splaškové kanalizace smějí být odváděny pouze splaškové vody z WC, koupelen, prádelen, kuchyní a případně bazénů v souladu s podmínkami provozovatele.

Do splaškové kanalizace nesmějí být napojeny dešťové svody ze střech, odvodnění zpevněných ploch a dvorků ani vody z chlévů a hnojišť.

3. Vyřazení starých septiků a jímek z provozu

Při připojení na veřejnou kanalizaci musí být stávající septik nebo žumpa vyřazeny z provozu a odpojeny tak, aby nedocházelo k jejich dalšímu využívání ani k přítoku či přelivu odpadních vod do kanalizace.

4. Kontrola provedení přípojky

Připojení každé nemovitosti bude kontrolovat pověřený zástupce Obce Ruda, která bude vlastníkem a provozovatelem kanalizace a ČOV. Po kontrole bude vystaven protokol o provedení přípojky a připraveny podklady pro uzavření smlouvy o odvádění odpadních vod.

5. Kdo hradí náklady na přípojku?

Obec hradí vybudování kanalizační přípojky od veřejné stoky po revizní šachtu včetně, a to u domů s číslem popisným v rozsahu stanoveném projektem a podmínkami dotace.

Propojení od revizní šachty k domu si zajišťuje a hradí vlastník nemovitosti sám. Tuto část si můžete podle projektové dokumentace vybudovat vlastními silami, nebo si na práce objednat stavební firmu.

Pro usnadnění uvádíme kontakty na firmy, u kterých si lze tyto práce objednat:

- Zdeněk Pelánek – tel. 777 744 344
- PetNet s. r. o., Petrávec – tel. 608 752 783
- Michal Trojan, Baliny – tel. 739 315 908 (v případě potřeby zajišťuje také vývoz jímek)

Doklad o vyvezení staré jímky nebo septiku

Před připojením na novou splaškovou kanalizaci bude nutné doložit řádné vyvezení obsahu původní jímky nebo septiku. Jedná se o jednorázový vývoz na větší ČOV ve Velké Bíteši nebo ve Velkém Meziříčí, který musí být proveden odbornou firmou. Doklad o likvidaci odpadu bude požadovat pověřený zástupce obce při závěrečné kontrole přípojky.

Vývoz lze objednat například:

- ČOV Velká Bíteš – paní Vykoukalová, tel. 566 531 303 nebo 602 192 705,
- ČOV Velké Meziříčí – tel. 566 523 921,
- SEZAKO Prostějov s.r.o., středisko Hustopeče, tel.: 734 241 993, www.sezako.cz (tip od Obce Nové Sady, kde letos také dokončili stavbu nové ČOV) – tito vyčistí i jímku, septik.

HOD Jabloňov-Ruda - předseda družstva aktuálně vyjednává s vedením VAS a.s., aby i oni mohli být na tuto akci jednorázové vyvážení jímek, septiků smluvními přepravci. Budeme vás informovat o výsledku prostřednictvím obecních webových stránek, hlášení rozhlasem. A to z důvodu zajištění nižších finančních nákladů na toto jednorázové vyvezení bezodtokových jímek (žump) a septiků.

Samotné čestné prohlášení nestačí. Není přípustné ani vyvážet obsah jímky či septiku na pole nebo jiným způsobem, který nezajišťuje řádnou likvidaci odpadu. Zakazuje to i zákon č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) - § 38, který zakazuje nelegální vypouštění nebo vylévání nečištěných odpadních vod do půdy a vodních zdrojů. Obsah jímek a septiků se nesmí vylévat na pole, louky ani vlastní pozemky.

Tato podmínka se nevztahuje na nemovitosti, které mají vlastní domovní čistírnu odpadních vod. Jejich vlastníci však musí předložit příslušné povolení k domovní ČOV.

Proč nesmíme obsah starých jímek a septiků vypouštět do nové kanalizace?

Upozorňujeme občany, že do nové splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod není dovoleno přečerpávat obsah starých jímek a septiků.

Jejich obsah je dlouhodobě usazený, zahnívající a vysoce koncentrovaný. Při nárazovém vypuštění může zatížit biologické procesy v čistírně, zhoršit účinnost čištění a zvýšit provozní náklady. Ty se následně mohou promítnout do ceny stočného, kterou platí všichni občané.

Nejde tedy pouze o to, že obsah jímky není čerstvý. Hlavním problémem je jeho vysoká koncentrace znečištění a množství vypuštěné najednou. Žádáme proto všechny občany, aby obsah starých jímek a septiků do nové kanalizace nevypouštěli a zajistili jeho řádný jednorázový vývoz odbornou firmou.

Bohužel již nyní jsme zaznamenali případ neoprávněného připojení na novou kanalizaci v době, kdy na ní ještě probíhaly dokončovací práce. Do kanalizace tak přitékaly splaškové vody i v době, kdy se v čerpacích šachtách ještě dokončovaly stavební úpravy a montovala čerpadla. Před pokračováním prací bylo nutné obsah šachet vyčerpat, přívod odpadních vod uzavřít a šachty vyčistit. Tím vznikly další náklady, které musí obec uhradit.

Prosíme proto občany, aby respektovali stanovený postup a s připojováním vyčkali na oficiální pokyn obce. Předčasné nebo neoprávněné připojení může způsobit komplikace při dokončování stavby a zbytečně zvyšovat náklady, které se mohou projevit ve stočném.

Jak postupovat při budování přípojky?

V rámci stavby veřejné kanalizace jsou podle projektové dokumentace vybudovány odbočky pro připojení jednotlivých nemovitostí a vyvedeny mimo těleso komunikace. Tento úsek zajišťuje zhotovitel hlavní stavby.

Vlastník nemovitosti si následně na vlastní náklady zajistí propojení od revizní šachty k domu. Ještě před dokončením veřejné kanalizace je vhodné připravit oddělení splaškových a dešťových vod v nemovitosti a zajistit vyvedení domovní přípojky.

Samotné připojení na veřejnou kanalizaci bude možné až po vydání pokynu obce a splnění podmínek pro uvedení kanalizace do provozu. Přípojku bude možné začít řádně užívat až po kontrole jejího provedení a vydání souhlasného stanoviska obce.

Na přípojce musí být osazena kontrolní (revizní) šachta o průměru 400 mm. Pokud nebudou splaškové a dešťové vody v nemovitosti odděleny, nebude možné přípojku na veřejnou splaškovou kanalizaci připojit.

Po dokončení stavby bude seznam nenapojených nemovitostí předán vodoprávnímu úřadu. Ten bude následně kontrolovat, zda vlastníci řádně nakládají s odpadními vodami. Při zjištění nezákonného způsobu likvidace mohou být uloženy pokuty.

Kontrola přípojky před zásypem

Každý vlastník, který si buduje část kanalizační přípojky od revizní šachty k domu, musí před zasypáním výkopu kontaktovat pověřeného zástupce Obce Ruda a požádat o kontrolu provedených prací. Pověřeným zástupcem obce je pan Vít Paták, tel. 728 346 821.

Pokud při kontrole nebudou zjištěny závady bránící řádnému užívání přípojky, bude vystaven protokol o kontrole správného provedení. Protokol nebude vydán u přípojek, které jsou částečně nebo zcela zasypané.

Pokud potřebujete výkop zasypat dříve z důvodu zajištění vjezdu nebo přístupu k nemovitosti, kontaktujte rovněž pana Víta Patáka, který s vámi domluví další postup.

Kontrola se týká části přípojky, kterou si zajišťuje vlastník nemovitosti. Nezahrnuje veřejnou stoku ani odbočku po revizní šachtu, které jsou součástí hlavní stavby.

Při kontrole bude ověřeno zejména:

- správné napojení revizní šachty,
- stavebně-technické provedení potrubí,
- propojení s vnitřní kanalizací domu,
- důsledné oddělení splaškových a dešťových vod,
- fyzické zrušení a odpojení stávajících jímek a septiků.

Prosíme všechny vlastníky nemovitostí, aby se s uvedenými podmínkami včas seznámili a připravili se na připojení. Správně provedené přípojky a dodržování stanoveného postupu nám pomohou zajistit bezproblémový provoz nové kanalizace a čistírny odpadních vod.

O termínu zahájení připojování a dalších důležitých krocích vás budeme včas informovat prostřednictvím obecního rozhlasu a webových stránek obce.

2) OPTICKÁ SÍŤ

Vážení občané,

výstavba optické sítě v obci Ruda pokračuje podle plánu. Ke všem zapojeným nemovitostem byla již přivedena mikrotrubička, která končí u revizní šachty na hranici pozemku. Nyní je na každém majiteli nemovitosti, aby zajistil její dovedení až k domu, do místa, kde bude v budoucnu umístěn optický box pro zakončení optické přípojky.

Doporučujeme zvolit technickou místnost, garáž, chodbu, pracovnu nebo jiné suché a dobře přístupné místo. Mikrotrubičku je vhodné uložit do země tak, aby nebyla poškozena a bylo možné do ní následně zafouknout optické vlákno.

Po dokončení výkopu a přivedení mikrotrubičky k domu kontaktujte společnost PETNet, která zajistí navazující práce a následné zřízení optické přípojky. Optické vlákno bude následně zafouknuto připravenou trasou až do vašeho domu.

Podrobný návod včetně technických doporučení naleznete na webových stránkách obce a společnosti PETNet: <https://www.petnet.cz/ruda/>

V případě nejasností se na nás můžete obrátit emailem, kde popíšete problém a my Vás zpětně kontaktujeme.

Děkujeme za spolupráci při budování moderní optické infrastruktury, která zajistí rychlé a stabilní internetové připojení pro všechny domácnosti v obci.

Za Obec Ruda

Karel Dvořák
starosta Obce Ruda